
项目支出绩效自评表  

（2021 年度） 

           

项目名称 改善办学保障条件—基础设施改造—中国音乐学院附中操场整体改造项目 

主管部门 北京市教育委员会 实施单位 中国音乐学院 

项目负责人   联系电话   

项目资金 

(万元） 

  年初预算数 
全年预算

数 

全年执行

数 

分

值 
执行率 得分 

年度资金总额： 0.000000 362.100047 358.700341 10 99.06% 9.91  

其中：当年财政拨款 0.000000 362.100047 358.700341 — 99.06% — 

       上年结转资金       —   — 

          其他资金       —   — 

年
度
总
体
目
标 

预期目标 实际完成情况 

依据国家及北京市政策文件，结合我校操场实际使用状

况，2021 年暑假期间完成我校操场改造项目，完善附

中配套设施功能,改善教育教学环境,提高教学能力,促

进教学质量的提升，有利于附中校园整体环境改善，消

除场地可能出现的安全隐患。 

项目整体的完成符合学校既定绩效目标，改

善了我校校园整体环境，优化学校配套设施

功能，合理分配场地使用功能区域，丰富了

课堂教学方式，对我校教学质量及教学合理

提供了基础保障。操场原有安全隐患已得到

消除，场地平整，保护了学生运动安全，避

免受伤。 

绩
效
指
标 

一

级

指

标 

二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 

偏差原因分析及改

进 

措施 

产
出
指
标
（5

0

分
） 

数量指标 

对操场进

行拆除恢

复，地面

找平，更

换地胶地

面及塑胶

弹性跑道 

4000 平米 

实际完成拆

除路面面积

4163.9 平

米 

3.75 3.5 
指标设定准确性有

待进一步提升  

根据《中

小学合成

材料面层

运动场

地》(GB 

36246-

2018）中

的规定，

现浇型和

预制型面

层厚度均

有要求 

平均厚度≥

13mm 

路面弹性面

层厚度为

13mm 

3.75 3.75   



拆除原有

金属护栏

新做 

774 平米 

操场金属网

新做

1141.3 平

米 

3.75 3.5 
指标设定准确性有

待进一步提升  

改善操场

照明系

统，补充

增加照明

系统 

4 套 
安装照明系

统 6 套 
3.75 3.5 

指标设定准确性有

待进一步提升  

质量指标 

对操场进

行拆除恢

复，地面

找平，更

换地胶地

面及塑胶

弹性跑道 

符合国家相

关技术规范

与质量检测

标准《中小

学合成材料

面层运动场

地》(GB 

36246-

2018） 

已按照实际

现场施工完

成预期目

标，项目质

量符合设计

标准，验收

合格率为

100% 

5 4.5 
指标设定准确性有

待进一步提升  

拆除原有

金属护栏

新做 

所有护栏尺

寸及颜色标

准均需符合

学校使用需

求，验收合

格率需达到

100% 

已按照实际

现场施工完

成预期目

标，项目质

量符合设计

标准，验收

合格率为

100% 

5 5   

增加照明

系统 

照明系统应

符合

GB50582-

2010 室外

作业场地照

明设计标

准，验收合

格率需达到

100% 

已按照实际

现场施工完

成预期目

标，项目质

量符合设计

标准，验收

合格率为

100% 

5 5   

时效指标 

完成方案

制定和前

期准备工

作 

2021 年 3

月 

受财政资金

到账时间影

响，财政资

金实际到账

时间为

2021 年 8

月 23 日 

2 1.5 

受财政资金到账时

间影响，整体安排

延时 



完成政府

采购流

程，签订

合同 

2021 年 4

月至 2021

年 5 月 

受财政资金

到账时间影

响，各阶段

实施时间有

延时 

2 1.5 

受财政资金到账时

间影响，各阶段实

施时间有延时 

项目施

工、试运

行、培训 

2021 年 6-9

月 

受财政资金

到账时间影

响，各阶段

实施时间有

延时 

2 1.5 

受财政资金到账时

间影响，各阶段实

施时间有延时 

完成项目

验收 

2021 年 10

月 

受财政资金

到账时间影

响，各阶段

实施时间有

延时 

2 1.5 

受财政资金到账时

间影响，各阶段实

施时间有延时 

项目实施

满意度调

查 

2021 年 10

月 

受财政资金

到账时间影

响，各阶段

实施时间有

延时 

2 1.5 

受财政资金到账时

间影响，各阶段实

施时间有延时 

成本指标 

项目总成

本控制在

预算内  

不超过

399.128578

万元 

358.700341

万元 
5 4.5 

项目施工中标合同

金额为 348 万，实

际结算金额 347

万，工程结算符合

实际施工情况。 

实施项目

分项预算

严格控制 

不超过各分

项预算 

项目各分项

报价均为超

过预算，控

制预算以内 

5 5   

效
益
指
标
（3

0

分
） 

社会效益

指标 

有利于附

中校园整

体环境改

善，消除

场地可能

出现的安

全隐患 

完成 

整体操场完

成后，校园

环境得到明

显改善，操

场地面平

整，场地安

全隐患消除 

4 3.6 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  

完善附中

配套设施

功能,改

善教育教

学环境 

完成 

更换了操场

篮球架及球

门，丰富学

校教学活动

的开展 

4 3.6 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  



提高教学

能力,促

进教学质

量的提升 

完成 

新的场地能

够更好的合

理安排上课

学生的活动

范围，及授

课内容，提

升教学质量 

4 3.6 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升 

提升学校

办学专业

度，与学

院“双一

流”目标

相吻合 

完成 

更好的符合

学校双一流

建设目标要

求，同时也

为学校双一

流校园环境

提供基础保

障 

4 3.6 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升 

生态效益

指标 

现浇型和

预制型面

层成品中

有害物质

限量及气

味 

符合《中小

学合成材料

面层运动场

地》GB 

36246-2018

中的要求 

按照标准选

择材料，在

家长监督下

取样送检并

取得检验报

告，使用年

限 8 年 

3 2.6 

 基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升 

铺装时使

用的固体

原料（包

括防滑颗

粒、填充

颗粒、

等）中有

害物质限

量及气味 

符合《中小

学合成材料

面层运动场

地》GB 

36246-2018

中的要求 

按照标准选

择材料，在

家长监督下

取样送检并

取得检验报

告，使用年

限 8 年 

3 2.6 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  

铺装时使

用的非固

体原料

（包括各

种胶粘

剂、现浇

型面层用

预聚体和

多元醇树

脂组分

等）中有

害物质限

量 

符合《中小

学合成材料

面层运动场

地》GB 

36246-2018

中的要求 

按照标准选

择材料，在

家长监督下

取样送检并

取得检验报

告，使用年

限 8 年 

3 2.6 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  



可持续影

响指标 

投入使用

年限 

根据《中小

学合成材料

面层运动场

地》GB 

36246-2018

中的材料、

铺装工艺等

要求，使用

年限在 8 年

以上 

按照标准选

择材料并送

检，使用年

限 8 年 

5 4.5 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  

满
意
度
指
标

（1
0

分
） 

服务对象

满意度指

标 

受益师生

满意度   
95%以上 98% 10 8 

完成指标，但满意

度调查资料有待进

一步完善  

总分 100 90.36   

 


